

Подрядчик:

«__» _____ 2025 г.

Заказчик:

Председатель Крымскорозовского сельского совета-
глава администрации Крымрозовского сельского поселения
_____ Горная Л. Г.
«__» _____ 2025 г

График производства работ

Наименование объекта: Работы по благоустройству детской игровой площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Белогорский район, с. Крымская
Роза, пер. Запрудный .

№ п/п	Наименование вида работ	Ед.мзм.	Кол-во.	Сроки исполнения		2025 год			
				Начало	Окончание				
	Подготовительные работы					01.09-10.09	11.09-20.09	21.09-30.09	01.10-10.10
1.	Выемка грунта 200 мм	м2	176	01.09	10.09	1			
2.	Трамбовка с применением спецтехники	м2	176	01.09	10.09	1			
3.	Установка бордюров БР 100.20.8	м. п.	50	01.09	10.09	1			
4.	Устройство прослойки геотекстиля М200	м2	150	01.09	10.09	1			
5.	Устройство щебневого основания М600 ф-я 5*20, 100 мм	м2	150	11.09	20.09		1		
6.	Трамбовка с применением спецтехники	м2	150	11.09	20.09		1		
7.	Устройство основания из песка 50мм	м2	150	21.09	30.09			1	
8.	Трамбовка с применением спецтехники	м2	150	21.09	30.09			1	
9.	Комплекс работ по установке детского игрового оборудования	комплекс	1	21.09	30.09			1	
10.	Комплекс работ по установке ограждения	комплекс	1	21.09	30.09			1	
11.	Устройство травмобезопасного резинового покрытия, толщиной 40 мм	м2	150	01.10	10.10				1
12.	Трамбовка с применением спецтехники	м2	150	01.10	10.10				1
13.	График движения рабочей силы	чел.	ежедневно			2	2	2	2
14.	График движения машин и механизмов	ед.	ежедневно			1	1	1	1

Разработал: _____

Проверил: _____ Горная Л. Г.